1.0 Подготовительный период

Подготовительный период – это время, выделенное из общего срока строительства, для инженерной подготовки строительной площадки к началу развертывания основных строительно-монтажных работ. 

От качества подготовки, прежде всего, зависит возможность осуществить строительства в намеченные сроки. Продолжительность подготовительного периода зависит от конкретных условий строительства объекта, входит в общий срок строительства и не превышает нормативного срока, определенного согласно СНиП 1.04.03-85*. 

Общий срок строительства, включая подготовительный период, составляет   месяцев.

В подготовительный период выполняются организационные мероприятия, внутриплощадочные и внеплощадочные работы.

Общая организационно-техническая подготовка проводится заказчиком и предшествует работам подготовительного периода. Сроки ее выполнения не регламентируются нормами продолжительности строительства. Общая организационно-техническая подготовка выполняется в соответствии с "Правилами о договорах подряда на капитальное строительство".

В состав внутриплощадочных работ подготовительного периода входят только работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие нормальное начало и развитие основного периода строительства.

В состав внеплощадочных работ подготовительного периода входит сооружение магистральных линий, в том числе: железнодорожных путей, автодорог, ЛЭП с трансформаторными подстанциям, водопроводных линий с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, судоходных трасс с причалами и линий связи.

2.0. Земляные работы
2.1. Исходные данные для производства земляных работ
· Рельеф местности строительной площадки спокойный, планировочная отметка поверхности земли минус 0.750м.

· Отметки заложения фундаментов

                                    Под наружные стены   минус 3.810 м.

                                    Под внутренние стены  минус 3.810 м.

· Напластование грунтов следующее:
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· Принять глубину заложения фундаментов:

Под наружные стены    ħ=3.81 – 0.75 = 3.06 м

Под внутренние  стены    ħ=3.81 – 0.75 = 3.06 м

· Гидрогеологические данные:

· грунтовые воды отсутствуют.

- В основании сооружения залегают следующие грунты:   пески

при глубине заложения до 1.0 м   m=0  
при глубине заложения более 3.0м  m=1  
-  Расстояние до места выгрузки излишней земли – 5 км. Вывоз излишней земли автосамосвалами МАЗ – 205 с максимальной грузоподъемностью 6 т. Дороги с гравийным покрытием. 

- Начало строительства, согласно задания на дипломное проектирование- июнь  2010 г.

      Согласно имеющихся данных и принимая в расчет план фундаментов здания, делаем вывод: 

1. Способ разработки грунта – механизированный, в качестве ведущей ма-

шины используется одноковшовый гидравлический экскаватор, оборудованный обратной лопатой ЭО 3322 В с ёмкостью ковша 0.63 м³;

2. Подготовительные работы в виде срезки растительного слоя, планировки

 территории и геодезической разбивки выполнить до начала производства основных земляных работ.

3. Вспомогательные работы во время производства основных земляных ра-

бот в виде водоотлива и крепления стенок не требуются.

4. Зимние мероприятия по производству земляных работ проектом не предус 

мотрены.

2.2 Обоснование выбора вида разработки грунта

Так как под всем зданием располагается котлован принимаем вид разработки выемок- котлован

m = 1;         при песках при   hm = 3.81 – 0.75 = 3.06 м

                 2.3 Определение площади планировки на территории


Площадь планировочных работ принимаем исходя из размеров строительной площадки, согласно схеме.


Растительный слой отодвинуть в резерв и использовать при благоустройстве территории.

Схема производства работ

2.4 Определение объемов котлована

1. Определение объемов земляных работ при разработке котлованов

Все объёмы земляных масс рассчитываются по геометрическим размерам в плотном теле грунта

                       Котлован К-1

       a1 = 12 + 0.4 + 0.3 + 0.4 + 0.3 = 13.4 м

b1 = 26.39 + 0.4 + 0.3 + 0.4 + 0.3 = 27.09 м

A1 = 13.4 + 2*1* 3.06 = 19.52 м

B1 = 27.09 + 2*1*3.06 = 30.15 м
Vк1 = 
[image: image51.bmp] = 1455.8 м3
                        Котлован К-2
a2 = 0.4 + 0.3 + 12 + 0.3 + 0.4 = 13.4 м


b2 = 0.4 + 0.3 + 32.9+0.4+0.3 = 34.0 м


A2 = 13.4 + 2*1*3.06 = 19.52 м


B2 = 3.82 + 2*1*3.06 = 40.12 м
Vк2 = 
[image: image2.wmf]06
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 = 1895,3 м3


V1 = Vk1 + Vk2 = 1455.8 + 1895.3 = 3351.1 м3

2. Определение объемов ручной доработки:



V2 = F*h1 = (13.4*27.09+13.4*34) *0,1 = 81.86  м3,

где  F – площадь котлована по низу, м2.

       
h1– глубина ручной доработки, м.

3. Определение объема грунта с учетом коэффициента первоначального разрыхления:               V3 = (V1 + V2 )*Кр (м3),
                   Кр = 1.1

                  V3 = (3351.1 + 81.86 )*1.1 = 3776.25  м3

4.   Определение объемов обратной засыпки:

V4 = 
[image: image3.wmf]ор
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Vф.подв – объём подвала с фундаментами

          Vф подв = (12.8*26.49*3.06)+ ( 12.8* 33.4*3.06)= 2920.6 м3

V4 = 
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           Vподсыпки под полы  = (12.8*26.49*0.6)+(12.8*33.4*0.6)= 459.95м³

V4 =  855.65 + 459.95= 1315.6 м3
5. Определяем объем вывозимого грунта:

V5 = V3 – V4 = 2460.65 – 1315.=  2460.65 м3

Излишний грунт  вывозится за пределы строительной площадки.

2.5. Выбор комплекта машин для производства земляных работ
Назначаем следующие марки машин:

· Ведущая машина- одноковшовый гидравлический экскаватор обратная лопата ЭО 3322 В с ёмкостью ковша 0.63 м³;

· Срезка растительного слоя. планировка территории, перемещение грунта производится  бульдозером ДЗ-8;

· Отвоз лишнего грунта производится автосамосвалами МАЗ- 205; 

· Уплотнение грунта – ручные пневмотрамбовки.

2.6. Расчет необходимого количества автотранспорта 

для отвозки лишнего грунта:
V5 = 2460.65 м3

МАЗ с грузоподъемностью 6 т.


[image: image5.wmf]l

 = 5 км – расстояние отвозки

( = 40 км/ч – средняя скорость

tп = 0.08 час – время погрузки

tр = 0.05 час – время разгрузки

Кисп = 0.9

Т = 7 час – время работы

qсм = 
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Пэкс.см =
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Нвр = 2.1м/см   ЕниР  сборник 2

   
n – количество автотранспорта для работы экскаватора с погрузкой в самосвал.



n = 
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t – продолжительность работы экскаватора

t = 
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3.0. Технология строительного производства

3.1 Выбор способов производства работ

Архитектурно – планировочное решение:

· здание в плане сложной конфигурации , размеры в плане 41.85*32.9 м;

Конструктивные решения здания:

Конструктивные решения здания:

· здание бескаркасное с кирпичными стенами;

· крыша стропильная чердачная,  кровля из металлочерепицы

Тип  крана; самоходный – стреловой  РДК 25   
[image: image12.wmf]l

стр = 22 м с куском  
[image: image13.wmf]l

= 4 м и максимальной грузоподъёмностью 25т

Плиты покрытия сразу укладываются в проектное положение и привариваются в трех точках.

Каменную кладку выполняют с инвентарных подмостей. Кирпич глиняный обыкновенный марки М-125 на растворе М-50

Полы из керамической и мозаичной плитки, линолеумные, паркетные; в подвале- бетонные. Выполняются вручную. 

Отделочные работы: 

Штукатурные и малярные работы выполняются с использованием средств малой механизации.  Фасад облицовывается плитами «Краспан»

Завоз конструкций из г.Абакана машиной КАМАЗ грузоподъемностью   12 т. Кирпич из г. Абакана машиной КАМАЗ грузоподъемностью 12 т. из п. Усть – Абакан машиной МАЗ грузоподъемностью 6 т. Раствор и бетон завозятся с заводов г. Абакана 

4.0. Организация строительного производства

4.1 Календарное планирование


Календарное планирование – основной документ в составе проекта производства работ, в котором устанавливается целесообразная последовательно сть с целью оперативного контроля и управлением за ходом строительства и по лучения исчерпывающей информации о выполнении работ на данном объекте.


Исходные данные:
1. Календарный план в составе ПОС.

2. Нормы продолжительности строительства 6 месяцев, в том числе 1 месяц

подготовительного периода.

3. Техническая карта на возведение надземной части здания.

4. Рабочие чертежи и сметы.

5. Данные о составе бригад и достигнутой ими производительности, имеющих-

ся механизмах и материалах

4.2 Ведомость подсчета объемов работ и трудозатрат

	N

n/n
	Обос-нован
ЕНиР
	Наименование

работ
	Объем
	Норма

времени
	Трудоем-

кость
	Состав

звена

	
	
	
	ед.

изм.
	к-во
	ч/час
	ч/час
	ч/дн
	м/см
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подготовительный период
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2-1-36
	Срезка растительного слоя бульдозером ДЗ-8
	1000

м2
	3,27
	-
	0.84
	-
	0.34
	машинист

6р – 1ч

	2
	2-1-5
	Планировка территории бульдозером  ДЗ-8
	1000

м2
	3.27
	-
	0.33
	-
	0.13
	машинист

5р – 1ч

	3
	2-1-11
	Разработка котлована экскаватором ЭО 3322В  (к = 0.65 м3
	100

м3
	33.51
	-
	2.1
	-
	8.79
	машинист

5р – 1ч

	4
	2-1-47
	Ручная подчистка основания
	м3
	81.86
	0.85
	-
	8.69
	-
	землекоп

2р – 1ч

	5
	2-1-34
	Обратная засыпка грунта бульдозером ДЗ-8
	100

м3
	13.16
	-
	0.81
	-
	1,33
	машинист

5р – 1ч

	6
	2-1-59
	Уплотнение пазух ручными пневмо трамбовками
	100

м2
	65.8
	6.2
	-
	50.99
	-
	землекоп 2р

	
	Итого по земляным работам
	
	
	
	
	59.7
	
	

	
	Фундаменты:
	
	
	
	
	
	
	

	7
	4-1-3
	Установка блоков стен подвала массой 

до 1 т
	шт
	160
	0.45
	0.15
	9
	3.71
	монтажники
2р-1ч

4р-1ч

3р-1ч

машинист
крана
6р-1ч

	
	
	до 1.5т


	шт
	135
	0.66
	0.22
	11.1
	3
	

	
	
	более 1.5т
	шт
	270
	0.78
	0.28
	26.3
	8.77
	

	8
	4-1-49
	Местные заделки из бетона М-100
	м3
	13.16
	0.3
	-
	0.49
	-
	бетонщик 4р

	9
	3-2
	Горизонтальная гидроизоляция стен подвала цементом с жидким стеклом
	100

м2
	0.6
	5.6
	-
	0.42
	-
	гидроизолировщик 2р-1ч

	10
	3-2
	Горизонтальная гидроизоляция стен подвала оклеенным в 2 слоя рубероида
	100

м2
	1.25
	8.3
	-
	1.3
	-
	гидроизолировщик 2р-1ч

	
	
	Итого:
	
	
	
	47.89
	15.48

	
	            
	Стены
	
	
	
	
	

	11
	3-3
	Кладка внутренних стен из кирпича толщиной 
	м3
	288.64
	2.8
	-
	101.1
	-
	каменщик 3р

	12
	4-1-21
	Укладка перемычек 
	шт
	111
	0.27
	0.14
	3.74
	1.94
	монтажники
4,3р

машинист 6р

	13
	3-18
	Армирование сетками кладки стен и других конструкций
	т
	0,01
	1.1
	-
	0.001
	-
	каменщик 4р

	14
	5-1-18
	Установка кронштейнов
под вентиляционное оборудование
	100 кг
	0.11
	33
	-
	0.45
	-
	монтажник конструкций
4,2р



	15
	4-1-21
	Перемычки из уголка
	т
	0.29
	0.27
	0.14
	0.009
	0.005
	монтажник конструкций

4,2р

машинист 6р



	16
	3-3
	Кладка наружных стен из кирпича толщ 640 мм
	м3
	633.86
	3.2
	-
	253.5
	-
	каменщик 3,2 разряда

	17
	3-17
	Укладка перемычек
	шт
	411
	0.27
	0.14
	13.87
	7.19
	монтажник конструкций

4,2р

машинист 6р

	18
	3-18
	Установка закладных деталей
	т
	0.02
	1.1
	-
	0.003
	-
	каменщик 4р

	
	
	Итого:
	
	
	
	372.73
	9.14

	
	             
	Перегородки
	
	
	
	
	
	
	

	19
	3-12
	Перегородки армированные толщ ½ кирпича
	м2
	1093
	0.66
	-
	90.17
	-
	Каменщик 4,2 раз

	20
	11-42
	Изоляция холодных поверхностей мин. плитами на битуме
	м2
	52.13
	0.48
	-
	3.13
	-
	термоизолировщик 4.3р

	
	
	Итого:
	
	
	
	
	93.3
	-
	

	
	
	Перекрытие
	
	
	
	
	
	
	

	21
	4-1-34
	Устройство монолитных ребристых перекрытий

а) установка и разборка опалубки
	м2
	36.2
	
	
	
	
	плотник 3,2р

бетонщик 2,4р

	
	
	б) подача бетонной смеси
	м3
	7.24
	
	
	0.99
	
	

	22
	4-1-7
	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2
	шт


	6

	0.56


	0.14


	0.42

	0.11
	монтажник констр 2,3,4 машин 6р

	23
	4-1-7
	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2
	шт


	230

	0.72

	0.18

	20.7

	5.17
	монтажник констр 2,3,4 машин 6р

	24
	4-1-7
	Установка панелей балконов и козырьков площадью до 5 м2
	шт


	1

	1.6
	0.53
	0.2
	0.066
	монтажник констр 2,3,4 машин 6р

	25
	5-1-12
	Установка горизонтальных стальных элементов
	т
	0.06
	85
	-
	0.63
	-
	Монт констр

	26
	4-1-30
	Заделки отверстий в потолках
	100 шт
	0.01
	0.42
	-
	0.0042
	-
	Бетонщик 3р

	
	
	Итого:
	
	
	
	
	22.99
	5.61
	

	
	
	Проёмы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Окна
	
	
	
	
	
	
	

	27
	К-2
	Установка оконных блоков
	м2
	199.63
	2.54
	-
	63.38
	-
	Плотник 2,4р

	28
	8-1-33
	Остекление деревянных оконных переплётов
	100 м2
	1,99
	23.8
	-
	5.92
	-
	Стекольщик 3,4,2р

	
	
	Итого:
	
	
	
	
	69,3
	
	

	
	
	Двери
	
	
	
	
	
	
	

	29
	К-3
	Установка наружных и внутренних дверных блоков
	м2
	4.1
	1.3
	-
	0.66
	-
	Плотник 2,4р

	30
	К-3
	Установка наружных и внутренних дверных блоков
	м2
	30.93
	1.3
	-
	5.03
	-
	Плотник 2,4р

	31
	К-3
	Установка наружных и внутренних дверных блоков
	м2
	23.21
	1.3
	-
	3.77
	-
	Плотник 2,4р

	32
	7-12
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон
	м2
	1,8
	0.58
	-
	0.13
	-
	кровельщик 3,2р

	
	
	Итого:
 
	
	
	
	
	9.59
	-
	

	
	
	Кровля
	
	
	
	
	
	
	

	33
	7-13
	Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в 2 слоя из битумной мастики
	100

м2
	4.79
	3.9
	-
	2.33
	-
	Изолировщик 3,2р 

	34
	7-14
	Утепление покрытий плитами минеральными в 1 слой
	100

м2
	7.6
	5
	-
	4.75
	-
	Изолировщик 3,2р 

	35
	6-9
	Установка стропил
	100

м2
	5.6
	13
	-
	9.1
	-
	Плотник 4,3р

	37
	6-9
	Укладка мауэрлатов
	м2
	1.6
	1.4
	-
	0.28
	-
	подсобный рабочий 1р

	38
	7-5
	Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке
	100

м2
	11.08
	0.14
	-
	0.19
	-
	кровельщик 3,2р

	39
	7-9
	Устройство обрамлений на фасадах
	100

м2
	16.86
	0.52
	-
	1.1
	-
	кровельщик 3,2р

	40
	7-11
	Устройство лесов
	100

м
	0.08
	0.32
	-
	0.003
	-
	кровельщик 3,2р

	
	
	Итого:
	
	
	
	17.75
	-
	

	
	
	Лестницы
	
	
	
	
	
	
	

	41
	4-1-10
	Укладка лестничных площадок весом до 1т
	шт
	2
	0.92
	0.23
	0.23
	0.06
	Монтажн констр 2,4р машинист 6р

	42
	4-1-10
	Укладка лестничных маршей весом более 1т
	шт
	2
	1.4
	0.35
	0.35
	0.09
	Монтажн констр 2,4р машинист 6р

	43
	4-1-21
	Монтаж опорных подушек
	шт
	5
	0.27
	0.14
	0.17
	0.09
	Монтажн констр 2,4р машинист 6р

	44
	3-17
	Монтаж ступеней
	шт
	20
	0.6
	-
	1.5
	-
	

	45
	3-2
	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 1 слой рубероидом
	100

м2
	0.01
	7
	-
	0.008
	-
	Каменщик 3р

	
	
	Итог:
	
	
	
	
	2.26
	0.23
	

	
	
	Полы
	
	
	
	
	
	
	

	46
	19-37
	Уплотнение грунта гравием
	100

м2
	6.46
	4.7
	-
	3.79
	-
	Бетонщик 3р

	47
	19-39
	Устройство щебеночного подстилающего слоя
	100

м2
	6.46
	15
	-
	12.1
	-
	Бетонщик 3р

	48
	19-38
	Устройство подстилающих слоёв бетонных
	100

м2
	3.66
	11.5
	-
	5.26
	-
	Бетонщик 3р

	49
	19-19
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
	м2
	37.4
	1.2
	-
	5.6
	-
	Плиточник-облицовочник 3р

	50
	19-31
	Устройство бетонных покрытий толщ 30мм
	100

м2
	3.54
	9.6
	-
	4.25
	-
	Бетонщик 3р

	51
	19-31
	Шлифовка бетонных покрытий
	100 м2
	3.54
	3.3
	-
	1.46
	-
	Бетонщик 3р

	52
	19-45
	Устройство бетонных толщ 20 мм
	100

 м2
	1.52
	14
	-
	2.66
	-
	Бетонщик 3р

	53
	19-45
	Устройство бетонных толщ 5 мм
	100

 м2
	1.52
	12.5
	-
	2.37
	-
	Бетонщик 3р

	54
	19-29
	Устройство покрытий мозаичных, толщ 20 мм без рисунка
	100

 м2
	1.6
	0.58
	-
	0.11
	-
	Бетонщик 3р

	55
	19-6
	Устройство покрытий дощатых толщ 53мм
	100

 м2
	4.18
	5.5
	-
	7.87
	-
	плотник 3р

	56
	19-13
	Покрытие полов линолеумом
	100

 м2
	3.52
	0.15
	-
	0.07
	-
	облицовочник 3р

	
	
	Итого:
	
	40.55
	

	
	
	Отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отделка наружная
	
	
	
	
	
	
	

	57
	8-3-2
	Облицовка фасадов панелями «Краспан»
	100

 м2
	9.41
	0.84
	-
	0.98
	-
	облицовочник 3р

	
	
	Итого:
	
	
	
	
	0.98
	-
	

	
	
	Внутренние работы
	
	
	
	
	
	
	

	 58
	8-1-15
	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоев из плит
	100

 м2
	6.23
	5.3
	-
	4.13
	-
	Маляр 4,3р

	59
	8-1-15
	Известковая окраска внутри помещений потолков
	100

 м2
	3.15
	27.21
	-
	10.71
	-
	Маляр 4,3р

	60
	8-1-15
	Клеевая окраска внутри помещений улучшенная потолков
	100

м2
	3.04
	26
	-
	9.88
	-
	Маляр 4,3р

	61
	8-1-15
	Окраска потолков алкидно- масляной эмалью
	100

м2
	0.03
	39.1
	-
	0.15
	-
	Маляр 4,3р

	62
	8-1-2
	Улучшенная штукатурка по сетке стен
	100 м2
	0.69
	19.88
	-
	1.71
	-
	штукатур 4,3р

	63
	8-1-2
	Улучшенная штукатурка по сетке стен
	100 м2
	7.47
	70.5
	-
	65.82
	-
	штукатур 4,3р

	64
	8 -1-15
	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску
	100 м2
	5.11
	14.22
	-
	9.08
	-
	Маляр 4,3р

	65
	8-1-15
	Клеевая окраска внутри помещений улучшенная
	100 м2
	23.19
	21.3
	-
	61.7
	-
	Маляр 4,3р

	66
	8-1-1
	Устройство каркаса при оштукатуривании стен
	100

м2
	0.6
	0.49
	-
	0.04
	-
	штукатур

	67
	8-1-15
	Улучшенная окраска масляными составами стен по штукатурке
	100

м2
	4.19
	27.7
	-
	14.5
	-
	Маляр 4р

	68
	8-1-28
	Оклейка стен простыми обоями
	100

м2
	14.04
	15.14
	-
	26.57
	-
	Маляр 4р

	
	
	Итого:
	
	205.2
	

	
	
	Отмостка
	
	
	
	
	
	
	

	69
	3-17
	Устройство бетонных бортовых камней на бетонном основании
	м2
	150
	0.32
	-
	4.7
	-
	бетонщик

	70
	19-39
	Устройство однослойных оснований из щебня толщиной 15 см
	100 м2
	1.5
	21
	-
	3.8
	-
	бетонщик

	71
	19-33
	Устройство покрытий дорожек или тротуаров асфальтобетонных
	100

м2
	1.5
	14
	-
	2.6
	
	

	
	
	Итого:
	
	11.1
	

	
	Всего по ведомости:
	
	
	
	952.4
	41.05

	
	Неучтенные работы:
	
	
	
	

	
	Сантехнические работы:
	
	
	
	

	
	Электротехнические работы:
	
	
	
	

	    Благоустройство и озеленение:
	
	
	
	

	
	Подготовка объекта к сдаче:
	
	
	
	


  Расчет бригад

Из графика движения рабочих видно, что на объекте занято 5 бригад: 
· бригада № 1 - комплексно – механизированная бригада;

· бригада № 2 – СМР, разбитая на специальные звенья: бетонщиков, каменщиков, монтажников, кровельщиков.

· бригада № 3 – отделочники;

· бригада № 4 – бригада сантехников;

· бригада № 5 – электрики;

Максимальное количество работающих на объекте – 18 человек. 

Среднее количество рабочих на объекте – 11 человек.

Коэффициент неравномерности движения рабочих: 
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   Расчет потребности в строительных материалах и  машинах

Производится в соответствии с рабочими чертежами, сметами, спецификациями и нормами расхода строительной продукции и сводится в ведомость. В зависимости от веса, габаритов, производится подбор автотранспорта общего и специального назначения для их доставки от завода до складов. 
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где:

gсм - сменная производительность автотранспорта;

Кисп - коэффициент использования автотранспорта по грузоподъемности принять = 0.9;

Т- время работы автотранспорта, принять = 7 часов;

ℓ- расстояние отвозки;

V- средняя скорость автотранспорта;

tп.- время погрузки, = 0.3;

tразгр.  - время разгрузки, = 0.3.
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5.  Строительный генеральный план участка


Стройгенплан – план строительной площадки, на котором, все сооружения, кроме строящегося здания наносят временным характером.


Стройгенплан объекта разработан на возведение надземной части.


Разработка стройгенплана ведется в Ш этапа.


I этап – сбор исходных данных, материально– техническая база строительства.


II этап – расчетная часть.


В соответствии с исходными данными нормами расчета, определяется площадь открытых складов, потребность во временных административно – бытовых помещениях, потребность в воде, электроэнергии.


III этап – разработка стройгенплана.

5.1 Расчет площади открытых складов


Определяем количество материалов изделий подлежащих хранению на открытых складах с учетом 3-дневного запаса:  Q3; T3 = 3 дн.

Q1 кирпича        422,46 т. шт.          Т=23 дн
Q2 плиты           467,28 м3                       Т= 11 дн
Q3 перемычек      44,62 м3                    Т= 9 дн

Qзап.1 = 
[image: image20.wmf]23
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Qзап.2 = 
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Qзап.3 = 
[image: image22.wmf]9
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Площадь склада:

F = 
[image: image23.wmf]К
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, где

Р – норма складирования на 1 м2 кладки

К – коэффициент запаса склада

К = 0.8 – для кирпича

К = 1 – для сборного железобетона


F1 = 
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F2 = 
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F3 = 
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Fскл = ( F= 86.79 + 221.76 + 0.012 =     м2


Lскл – длина склада



Lскл = 3*Lзд. = 3*32,61 = 97,83 м


Ширина склада  bск = 
[image: image27.wmf]83
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Определяем фактическую площадь склада:


Fскл = Lскл*bск = 4 *97,83 = 391,32 м2
5.2 Расчет площади временных 

административно – бытовых помещений


Определяем численность работающих:



Nобщ = (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп)*К, где


Nобщ – общее количество работающих на строительной площадке


Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику изменений численности рабочих календарного плана


Nитр – численность инженерно – технических работников


Nслуж – численность служащих


Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны


К – коэффициент учитывающий отпуска, болезни.



Nраб = 
[image: image28.wmf]85
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Следовательно: ИТР (8%) = 
[image: image29.wmf]100
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      Nслуж (5%) = 
[image: image30.wmf]100
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      Nмоп (2%) = 
[image: image31.wmf]100
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Nобщ = (18 + 2 + 1 + 1)*1.05 = 23 чел.

Площадь временных административно – бытовых помещений:

	Наименование

помещений
	Ед.

изм.
	К-во

рабочих
	К-во

исполз.

данного

помещ %
	Норма

на 1 рабочего
	Общая

площадь
	Марка,

тип зда-

ния

	Контора
	чел
	2
	100
	5
	10
	К-2-500

	Гардероб
	чел
	23
	70
	0.5
	7.35
	ВС

	Душевая
	чел
	23
	50
	0.54
	5.67
	ПД 4

	Бытовка
	чел
	23
	50
	0.5
	5.25
	ВПООО   

	Туалет
	чел
	23
	100
	0.1
	2.1
	Врем.

	Столовая
	чел
	23
	50
	1
	10.5
	ПВТС-20

	Итого:
	
	
	
	
	40.87
	


5.3 Расчет потребности в воде


Полная потребность в воде составляет:


q = qпр + qхоз + qдуш + qпож, л/сек


qпр = 
[image: image32.wmf]3600
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А1 – количество продукции


S1 – удельный расход воды на единицу продукции


К4 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды


t – продолжительность смены

Поливка бетона S1 = 300 л
A1 = 
[image: image33.wmf]10
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Поливка опалубка S2 = 50 л
A2 = 
[image: image34.wmf]10
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 = 5.1м2

Поливка кирпича S3 = 220 л
A3 = 
[image: image35.wmf]10

46

,

422

 = 42.24 т.шт

Штукатурка при готовом растворе  S4 = 5 л  A4 = 
[image: image36.wmf]20

6940

 = 347м2
          Малярные работы  S5 = 4 л  A5 = 
[image: image37.wmf]20

2738

 = 136,9м2

Заправка  экскаватора   S6 = 10 л
  A6 = 2,5 м/ч

          Заправка  и обмывка трактора   S7 = 300 л
  A7 = 1 шт

          Увлажнение грунта при уплотнении   S8 = 150 л
  A8 = 
[image: image38.wmf]7
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 = 188м2

           Питание компрессора   S9 = 6 л
  A9 = 1 м3
           Кирпичная кладка  S10 = 1020 л
A3 = 
[image: image39.wmf]10
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           Вода на производственные нужды
qпр= 
[image: image40.wmf]360
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=1,6л                               .           Вода для хозяйственных нужд
                                  qхоз = 
[image: image42.wmf]3600
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, где


b – норма расхода воды на хоз – питьевые нужды


N – максимальная численность работающих в смену



qхоз = 
[image: image43.wmf]3600
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qдуш = 
[image: image44.wmf]60
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, где


С – норма расхода воды на 1 работника принимающего душ


О – численность рабочих принимающих душ


M – продолжительность работы душевой установки



qдуш = 
[image: image45.wmf]60
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qпож = 10 л/сек на 1 пожарный гидрант или на 10 га площади



q = 2.8 + 0.01 + 0.2 + 10 = 13.01 л/сек


Определяем диаметр водопровода по формуле:



d = 
[image: image46.wmf]V

П

q

*

1000

*

*

4

, где


П = 3.14


V – скорость прохождения воды в трубах.



d = 
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5.4 Расчет потребности в электроэнергии



P = (*(
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( = 1.2 – коэффициент учитывающий потери мощности в сети

(РС – сумма номинальных мощностей всех установленных моторов = 41.87 кВт.

(РТЕХ – мощность потребляемая на технические нужды

(РОВ = 3.5 кВт; 
(РОН = 3.2 кВт – общая мощность осветительных приборов.

cos (1 = 0.7;
cos (2 = 0.8 – средние коэффициенты мощности по группам потребителей.

                 К1 = 0.7;
К2 = 0.4;
К3 = 0.8 – коэффициенты спроса.

Производственные нужды

Строительный подъёмник               ТП 3-        2,2 кВт

Растворонасос                                  СО-49      4,5 кВт

Штукатурный агрегат                      СО -57     2,5 кВт

Машина для заглаживания бетонных оснований  СО-89      0,6 кВт

Электрокраскопульт                           СО- 61          0,27 кВт

Компрессор                                         СО-62           4 кВт

Трансформатор сварочный                                      40 кВт

Бетономешалка                                                         3,8 кВт

    ∑Рс=57,87 кВт 
Р тех=0, т.к. работы выполняются в летнее время

Внутреннее освещение 

- конторские и бытовые помещения 
[image: image49.wmf]=
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0,41 кВт

- отделочные работы 77,15*1,5=115,7 кВт
∑Рво=115,7кВт 

Наружное освещение

- производство кирпичной кладки 25,34*0,3= 7,6 кВт

- устройство кровли 151,42*0,3= 45,42 кВт

- открытые склады 3,9*0,2= 0,78 кВт

- освещение дорог 14,94*2= 29,9 кВт

- охранное освещение 14,94* 1= 14,94 кВт

∑Рно=98,62кВт 



Р = 1.1*(
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) = 249.69 кВт


Принимаем трансформатор: КТП – 1000/35/6 – 10  мощностью 1000 кВт
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2. М.Д.Лыпный «Справочник производителя работ в строительстве»- Киев: Будивельник.,1978

3.Методическая разработка «Разработка технологической карты на нулевой цикл» 2005
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4. СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. М.Стройиздат, 1991

5. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» М. 1990

6. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

7. Сборники единых норм и расценок на строительные работы и процессы. М. Стройиздат, 1979-1988

8. ЕНиР сб.№1 «Внутрипостроечные транспортные работы» М. Прейскурантиздат, 1987

9.  ЕНиР сб.№2 «Механизированные и ручные земляные работы» М.1987

10.  ЕНиР сб.№3 «Каменные работы» М.1987

11.  ЕНиР сб. №4 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» М.1987

12.  ЕНиР сб. №5 «Монтаж стальных конструкций» 1979

13.  ЕНиР сб. №6 «Плотнично – столярные работы в зданиях и сооружениях» 1979

14.  ЕНиР сб. №7 «Кровельные работы» 1987

15.  ЕНиР сб. №8 «Отделочные работы» 1988

16.  ЕНиР сб. №11 «Изоляционные работы» 1988

17.  ЕНиР сб. №19 «Устройство полов» 1987

18.  «Нормы расходов материалов», Киев, 1981

19.  Справочник молодого машиниста стреловых самоходных кранов. М. Стройиздат, 1986

18 м – пески мелкие ( = 1.72 тн/м3








0.20 м – растительный слой








N = 32,9 + 10 + 10 = 52.9 м


К = 41.85 + 10 + 10 = 61.85 м


S = 52.9 * 61.85 = 3272 м2
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